



Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
*"Una manera
de hacer Europa"*



EXPEDIENTE: 2/2015

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNA CAVIDAD MICROONDAS MULTIENERGÍA (LOTE 1) Y UN EQUIPO A ESCALA PILOTO DE EXTRACCIÓN CON FLUIDOS SUPERCRÍTICOS (LOTE 2) CON DESTINO AL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA INDUSTRIA MARINA Y ALIMENTARIA

CORRECCIÓN DE ERRORES. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Sirva la presente para poner de manifiesto que la fecha tope de ejecución, correspondiente a los contratos de ambos lotes, no es la que figura en el anuncio de formalización del contrato (15 de noviembre de 2015), sino la del 30 de noviembre de 2015, tal y como figura en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares.

Por lo que cualquier referencia en tal sentido, en cualquiera de los documentos obrantes en este expediente, debe entenderse subsanada en los términos anteriores.

En Vigo, a 28 de octubre de 2015